



UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2015

DECANATO DE EXTENSIÓN

3 de diciembre de 2015

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
Dirección de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2015

Unidad Académica y/o Administrativa	Decanato de Extensión					Factor	Extensión
Proyecto (Resultados estratégicos)	1. Establecimiento formal de la Política de Extensión de UDELAS						
Actividades	Indicadores de Progreso	Cronograma				Presupuesto en Balboas (B/)	Responsable (s) (8)
		E/F/M	A/M/J	J/A/S	O/N//D		
1.1. Aprobación y divulgación la Política de Extensión de UDELAS	1.1.1. Documento de la política de extensión universitaria debidamente aprobado por el Consejo Académico	100%					Nicolasa Terreros Barrios
	1.1.2. Documento de la política de extensión universitaria, editado, publicado y divulgado	50%	50%			1,000.00	Nicolasa Terreros Barrios Silverio Cajar
1.2. Aprobación de la estructura orgánica del Decanato de Extensión	1.2.1. Documento de las Funciones y descripción de la Estructura Orgánica del Decanato de Extensión Aprobado	100%				500.00	Nicolasa Terreros Barrios
1.3. Designación de recurso humano necesario, según la estructura orgánica del Decanato de Extensión	1.3.1. Recurso humano debidamente nombrado según la estructura orgánica del Decanato de Extensión	50%	50%			38,400.00	Nicolasa Terreros Barrios Silverio Cajar
1.4. Gestión y adecuación de espacios físico del Decanato de Extensión	1.4.1. Espacio físico del Decanato de Extensión, remodelado y adecuado según demandas y necesidades del equipo	50%	50%			10,000.00	Nicolasa Terreros Barrios Silverio Cajar
1.5. Gestión y coordinación de Unidades de Extensión Universitaria en las extensiones de la UDELAS a nivel nacional	1.5.1. Cinco (5) equipos de extensión universitarias instalados en las extensiones de Udelas	50%	50%				
	1.5.2. Dos (2) Jornadas de capacitación de los equipos de extensión universitaria realizados		50%	50%		600.00	
1.6. Divulgación de las acciones del Decanato de Extensión	1.6.1. Una (1) Memoria anual del Decanato de Extensión publicada				100%	600.00	

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
Dirección de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2015

Unidad Académica y/o Administrativa	Decanato de Extensión					Factor	Extensión
Proyecto (Resultados estratégicos)	1. Establecimiento formal de la Política de Extensión de UDELAS						
Actividades	Indicadores de Progreso	Cronograma				Presupuesto en Balboas (B/)	Responsable (s) (8)
		E/F/M	A/M/J	J/A/S	O/N//D		
	1.6.2. Noticias e información mensual procesada para la Página Web de UDELAS	25%	25%	25%	25%		
	1.6.3. Blog del Decanato de Extensión actualizado mensualmente	25%	25%	25%	25%		
1.7. Establecimiento de mecanismos para la integración de docentes a las tareas de extensión universitaria	1.7.1. Una (1) Jornada de extensión universitaria realizada con docentes que participan en las acciones de extensión				100%	800.00	
	1.7.2. Equipos de docentes de extensiones constituidos según programas específicos	25%	25%	25%	25%		
1.8. Gestión de Proyectos con organismos nacionales e internacionales para el fortalecimiento de la extensión universitaria	1.8.1. Proyectos diseñados y gestionados ante organismos nacionales e internacionales en atención a necesidades y demandas	25%	25%	25%	25%		
1.9. Orientación sobre los aspectos administrativos y financieros a los enlaces de extensiones en cada sede de la UDELAS.	1.9.1. acciones de capacitaciones en las extensiones de la UDELAS que implementan acciones de extensión	20%	40%	40%		600.00	Silverio Cajar
1.10. Gestión y coordinación administrativa los recursos	1.10.1. Setenta (70) solicitudes de compra de materiales y equipos	45.71%	22.86%	31.43%		67,986.00	Silverio Cajar

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
Dirección de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2015

Unidad Académica y/o Administrativa	Decanato de Extensión					Factor	Extensión
Proyecto (Resultados estratégicos)	1.Establecimiento formal de la Política de Extensión de UDELAS						
Actividades	Indicadores de Progreso	Cronograma				Presupuesto en Balboas (B/)	Responsable (s) (8)
		E/F/M	A/M/J	J/A/S	O/N//D		
materiales y técnicos necesarios para la implementación de las actividades del Decanato de Extensión, implementando los medios de controles necesarios.	10.1.2.600 formularios de solicitudes de préstamos de equipos audiovisuales a los docentes.	16.67%	33.33%	33.33%	16.67%		Silverio Cajar
	10.1.3.Cuarenta (40) solicitudes de trabajo tramitadas para mantenimiento en generadas	25%	30 %	30 %	15%		Silverio Cajar
	10.1.4.Quince (15) solicitudes de Vacaciones tramitadas	26.67%	26.67%	26.67%	20%	3,496.00	Silverio Cajar
	10.1.5.Doscientos (200) trámites para contratación de docentes de la extensión universitaria	18.78%	32.99 %	32.99 %	15.22%	110,868.00	Silverio Cajar
	10.1.6.Sesenta (60) trámites de solicitudes de viáticos de acciones de extensión						Silverio Cajar
1.11. Coordinación financiera de los recursos económicos del Decanato de Extensión (Caja Menuda y los fondos asignados a los proyectos de este decanato).	11.1. Veinte (20) reembolsos de caja menuda realizados	15%	35 %	35%	15%	4,000.00	Silverio Cajar
	11.1.2. Acciones de gestión de compromisos de proyectos específicos acordados por el Decanato de Extensión.						Silverio Cajar

Observaciones:

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
Dirección de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2015

Unidad Académica y/o Administrativa	Decanato de Extensión					Factor	Extensión
Proyecto (Resultados estratégicos)	2. Proyección Nacional e internacional de UDELAS.						
Actividades	Indicadores de Progreso	Cronograma				Presupuesto en Balboas (B/)	Responsable (s) (8)
		E/F/M	A/M/J	J/A/S	O/N//D		
2.1. Foros sobre Realidad Nacional	2.1.1. Documento del Plan de Foros Sobre Realidad Nacional debidamente definido y aprobado por la Comisión de Foros sobre Realidad Nacional	100%					Nicolasa Terreros Barrios Comisión de Foros
	2.1.2. Doce (12) Reuniones de la Comisión de Foros sobre Realidad Nacional coordinadas y realizadas	25%	25%	25%	25%		Nicolasa Terreros Barrios Comisión de Foros
	2.1.3. Cinco (5) foros sobre realidad nacional realizados	25%	25%	25%	25%	3,000.00	Nicolasa Terreros Barrios Comisión de Foros
2.2. Coordinación del Instituto de Estudios del Trabajo de la UDELAS	2.2.1. Una (1) Jornada de Lanzamiento oficial del Instituto de Estudios del Trabajo realizada	100%				1,000.00	
	2.2.2. Un (1) equipo técnico instalado	100%				25,000.00	
	2.2.3. Un (1) Comité Asesor del Instituto instalado	25%				1,000.00	
	2.2.4. Dos (2) Artículos sobre tema trabajo publicados		50%	50%		2,500.00	
	2.2.5. Un (1) Informe Nacional sobre el Trabajo en Panamá publicado				100%	3,000.00	
2.3. Gestión, organización y coordinación del Centro de Excelencia para el Desarrollo Infantil Temprano para Centroamérica y Panamá (CEDIT)	2.3.1. Documento del CEDIT diseñado y aprobado por Consejo Académico	100%				6,000.00	
	2.3.2. Documentos del CEDIT publicados y divulgados nacional e internacionalmente		50%	25%	25%	2,500.00	
	2.3.4. Espacio físico y personal designado	50%	25%	25%	25%		
2.4. Coordinación de la Red de Apoyo a la Gestión Educativa (Red AGE)	2.4.1. Un (1) Encuentro Internacional de la Red AGE realizado en Panamá	50%	50%			20,000.00	

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
Dirección de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2015

Unidad Académica y/o Administrativa	Decanato de Extensión					Factor	Extensión
Proyecto (Resultados estratégicos)	2. Proyección Nacional e internacional de UDELAS.						
Actividades	Indicadores de Progreso	Cronograma				Presupuesto en Balboas (B/)	Responsable (s) (8)
		E/F/M	A/M/J	J/A/S	O/N//D		
2.5.Coordinación del proyecto Acceso de grupos vulnerables a la educación superior (Accedes)	2.5.1.Resultados del proyecto Accedes divulgados a lo interno de la UDELAS y en el país	25%	25%	25%	25%	1,500.00	
	2.5.2. UDELAS Participa en acciones de Accedes	25%	25%	25%	25%	2,500.00	
2.6.Coordinación de la Red de Trabajo Social Transnacional (RELETRAN)	2.6.1.Documento de la sistematización de la experiencia RELETRAN publicado y divulgado	50%	25%	25%		1,500.00	
	2.6.2.UDELAS participación en acciones futuras de la Red	25%	25%	25%	25%	2,500.00	

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA

- ✓ **Programa de Diplomados**
- ✓ **Programa de Seguridad y Educación Vial**
- ✓ **Programa de Cursos Libres**

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
Dirección de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2015

Unidad Académica y/o Administrativa (1)	Programa de Diplomados	Factor (2)	Extensión				
Proyecto (Resultados estratégicos) (3)	3. Formalización de la educación continua y actividades extracurriculares						
Actividades (4)	Indicadores de Progreso (5)	Cronograma (6)				Presupuesto (7) en Balboas (B/)	Responsable (s) (8)
		E/F/M	A/M/J	J/A/S	O/N//D		
3.1.Desarrollo de diplomados en las diferentes áreas temáticas demandadas por grupos e instituciones de la sociedad panameña	3.1.1.Veinticinco (25) diplomados debidamente impartidos en sede y extensiones	25%	25%	25%	25%		Nicolasa Terreros Eulogia Reyes
3.2.Creación de Nuevas Ofertas de diplomados	3.2.1.Documento de 10 nuevas propuestas de diplomados debidamente aprobadas por Consejo Académico	25%	25%	25%	25%	500.00	Nicolasa Terreros Eulogia Reyes
3.3.Divulgación de las acciones del Programa de Diplomados	3.3.1.Afiches, panfletos, banners de Diplomados publicados	25%	25%	25%	25%	2,000.00	Nicolasa Terreros Eulogia Reyes
	3.3.2. Dos (2) anuncios de diplomados publicados en prensa escrita	50%		50%		2,000.00	Nicolasa Terreros Eulogia Reyes
3.4. Sistematización de la experiencia del programa de diplomados de UDELAS	3.4.1.Documento de la Sistematización del Programa de diplomados publicada	25%	75%			3,500.00	Nicolasa Terreros Eulogia Reyes
3.5.Capacitación a conductores de empresas en seguridad y educación vial	3.5.1.Cien (100) conductores capacitados en seguridad vial	25%	25%	25%	25%	4,000.00	Edgar Arboleda Andrea Castillo
3.6. Realización de cursos a conductores de manejo de carga pesada y peligrosa	3.6.1.Cien (100) conductores capacitados	25%	25%	25%	25%	5,300.00	Edgar Arboleda Andrea Castillo
3.7. Capacitación a conductores que infringen la Ley de Tránsito por ingesta de alcohol	3.7.1. Sesenta (60) cursos realizados con conductores infractores por la ingesta de alcohol al momento de conducir (1ra y 2da vez) en sede principal y extensiones	25%	25%	25%	25%		Edgar Arboleda Andrea Castillo

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
Dirección de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2015

Unidad Académica y/o Administrativa (1)	Programa de Diplomados	Factor (2)	Extensión				
Proyecto (Resultados estratégicos) (3)	3. Formalización de la educación continua y actividades extracurriculares						
Actividades (4)	Indicadores de Progreso (5)	Cronograma (6)				Presupuesto (7) en Balboas (B/)	Responsable (s) (8)
		E/F/M	A/M/J	J/A/S	O/N//D		
	3.7.2.Inicio del programa de seguridad y educación vial en las extensiones de Coclé y Azuero	25%	25%	25%	25%		Edgar Arboleda Andrea Castillo
	3.7.3.Sistematización del programa de seguridad y educación vial	50%	50%				Edgar Arboleda Andrea Castillo
3.8. Realización de acciones de divulgación a través de medios radiales, escritos, televisivos, entrevistas y por medios virtuales.	3.8.1.Afiches, noticias, panfletos divulgados en medios de comunicación	25%	25%	25%	25%		Edgar Arboleda Andrea Castillo
3.9. Realización de Jornada sobre seguridad y educación vial	3.9.1.Una (1) Jornada sobre tema específico en materia de seguridad vial realizada			100%			Edgar Arboleda Andrea Castillo
3.10. Realización de cursos, seminarios, talleres de actualización en alianza con otras instancias a lo interno de la universidad y con instituciones y organismos gubernamentales y no gubernamentales.	3.10.1. Cuarenta (40) acciones de actualización realizados	50%	25%	25%			Rosaura Pinedo
3.11.Actualización del personal docente de la UDELAS en sede y extensiones	3.11.1. Tres (3) módulos del programa de docencia para profesores realizados en la sede principal	25%	25%	25%	25%		Rosaura Pinedo
	3.11.2. Un (1) módulo del programa de docencia para profesores de UDELAS en cada una de las 5 extensiones. (5 módulos).	25%	25%	25%	25%		Rosaura Pinedo

Dirección de Desarrollo Social y Proyectos Comunitarios

- ✓ **Programa de Desarrollo Social**
- ✓ **Programa de Proyecto Comunitarios**

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
Dirección de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2015

Unidad Académica y/o Administrativa (1)	Desarrollo Social y Proyectos Comunitarios	Factor (2)	Extensión				
Proyecto (Resultados estratégicos) (3)	4.Proyectos Comunitarios a favor de grupos vulnerables y en riesgo social						
Actividades (4)	Indicadores de Progreso (5)	Cronograma (6)				Presupuesto en Balboas (B/)	Responsable (s) (8)
		E/F/M	A/M/J	J/A/S	O/N//D		
4.1.Promoción de iniciativas que promuevan la inclusión social y el desarrollo sostenible	4.1.1. Una (1) iniciativa mensual que aborde temas de inclusión social y desarrollo sostenible realizada en sede y extensiones.	25%	25%	50%		2,000.00	Alberto Barrow Lía Chang
	4.1.2. Un (1) Coloquio sobre La mujer indígena y afropanameña		100%			2,000.00	Alberto Barrow Lía Chang
	4.1.3. Tres (3) conversatorios sobre temas de la juventud panameña realizados en sede y extensiones					3,000.00	Alberto Barrow Lía Chang
	4.1.4. Una (1) mesa de Diálogo por la Inclusión instalada, en el marco del Decenio de las Poblaciones Afrodescendientes declarado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).					1,500.00	Alberto Barrow Lía Chang
4.2. Gestión y coordinación de acciones para conectar la academia con la sociedad civil organizada	4.2.1.-Una (1) jornada de Lanzamiento del Decenio de las Poblaciones Afrodescendientes (2015-2024) declarado por la ONU.					3,500.00	Alberto Barrow Lía Chang
	4.2.2-Connemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.					1,000.00	Alberto Barrow Lía Chang
4.3.Gestión, coordinación y seguimiento de Convenios y Acuerdos suscritos por la UDELAS resultantes de programas de trabajo de extensión	4.3.1.-Gestión de nuevos Convenios y Acuerdos con instituciones nacionales e internacionales.					500.00	Alberto Barrow Lía Chang
	4.3.2-Seguimiento a las acciones de extensión que se desarrollan en cumplimiento de los Convenios y Acuerdos.					500.00	

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
Dirección de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2015

Unidad Académica y/o Administrativa (1)	Desarrollo Social y Proyectos Comunitarios					Factor (2)	Extensión
Proyecto (Resultados estratégicos) (3)	4.Proyectos Comunitarios a favor de grupos vulnerables y en riesgo social						
Actividades (4)	Indicadores de Progreso (5)	Cronograma (6)				Presupuesto en Balboas (B/)	Responsable (s) (8)
		E/F/M	A/M/J	J/A/S	O/N//D		
	3.3-Participación en las reuniones de la Comisión de Convenios Nacionales de UDELAS						Alberto Barrow Lía Chang
4.4.Diseño de un Modelo de Intervención Comunitaria para la inclusión social	4.4.1. Documento de la Sistematización de la experiencia del proyecto RELETRAN publicado	100%				1,000.00	
	4.4.2. Equipo interdisciplinario de sede y extensiones capacitado en metodologías de intervención comunitaria	50%	50%			600.00	
	4.4.3. Documento del Modelo de intervención comunitario validado con equipo interdisciplinario y coordinadores de proyectos comunitarios		50%			600.00	
	4.4.5. Documento del Modelo de Intervención Comunitaria publicado y divulgado en la universidad			50%	50%	1,500.00	
4.5. Definición de una Estrategia de Intervención para la Inclusión de Colectivos Vulnerables a la educación superior	4.5.1. Un (1) Diagnóstico sobre el acceso, permanencia y egreso de estudiantes indígenas en la UDELAS realizado y publicado	100%				2,000.00	
	4.5.2. Documento de la estrategia de intervención para asegurar el acceso, progreso y egreso de estudiantes indígenas en la UDELAS, elaborado, validado y publicado		100%			1,500.00	

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
Dirección de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2015

Unidad Académica y/o Administrativa (1)	Desarrollo Social y Proyectos Comunitarios					Factor (2)	Extensión
Proyecto (Resultados estratégicos) (3)	4. Proyectos Comunitarios a favor de grupos vulnerables y en riesgo social						
Actividades (4)	Indicadores de Progreso (5)	Cronograma (6)				Presupuesto en Balboas (B/)	Responsable (s) (8)
		E/F/M	A/M/J	J/A/S	O/N//D		
4.6. Implementación del Modelo de Intervención Comunitaria para la atención a menores de 0 a 5 años	4.6.1. Documento de Sistematización de la Experiencia de trabajo comunitario en la Comarca Ngãbe Buglé, publicado	25%				2,500.00	
	4.6.2. Un (1) equipo de facilitadores/as institucionales y locales debidamente entrenados en el modelo en sede de Coclé y Colón	100%				1,000.00	
	4.6.3. El modelo de intervención comunitaria para la atención a menores de 0 a 5 años puesto en práctica en dos localidades: una urbano-marginal (niñez afrodescendiente) y una rural (indígena)		50%	50%		3,500.00	
4.7. Organización de un intercambio de experiencias a nivel de la región de Centroamérica sobre metodologías de intervención comunitaria para la atención a grupos vulnerables	4.7.1. Diseño y gestión de la propuesta ante organismos regionales	100%					
	4.7.2. Promoción del evento regional		50%	50%			
	4.7.3. Un (1) Encuentro regional sobre experiencias de intervención comunitaria para la atención a grupos vulnerables realizado			100%		15,000.00	
4.5. Implementación del Plan de Gestión Ambiental en sede y extensiones de la UDELAS	4.5.1. Documento del plan de gestión ambiental aprobado por instancias de UDELAS						

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS
Dirección de Planificación y Evaluación de la Calidad Universitaria
PLAN OPERATIVO ANUAL DECANATO DE EXTENSIÓN- 2015

Unidad Académica y/o Administrativa (1)	Desarrollo Social y Proyectos Comunitarios				Factor (2)	Extensión	
Proyecto (Resultados estratégicos) (3)	4.Proyectos Comunitarios a favor de grupos vulnerables y en riesgo social						
Actividades (4)	Indicadores de Progreso (5)	Cronograma (6)				Presupuesto en Balboas (B/)	Responsable (s) (8)
		E/F/M	A/M/J	J/A/S	O/N//D		
	4.5.2. Acciones de capacitación en gestión ambiental desarrolladas en sede y extensiones sobre: Medidas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, Eficiencia energética Gestión de Desechos sólidos y líquidos						
	4.5.3. Jornadas de Reforestación y embellecimiento de jardines						
	4.5.4. Acciones Socio ambientales en diferentes cuencas hidrográficas (Abordaje de Salud Integral en la comunidad de el Espavé)						
	4.5.5. Acciones de Salud ambiental en San Miguelito						

Observaciones: